



## LuTax

# Erste Meilensteine erreicht!

Seit dem Start des Projektes im März 2010 wurde in verschiedenen Arbeitsgruppen intensiv gearbeitet. Der Lenkungsausschuss LuTax konnte Anfang Juli 2010 auf Antrag des Fachausschusses verschiedene wichtige Arbeitsergebnisse genehmigen:

- die meisten SOLL-Prozesse,
- das technische Konzept,
- die Rolloutplanung für 2011,
- das Output-Konzept.

Nach diesen Entscheiden wird im Herbst 2010 die zentrale Infrastruktur aufgebaut, damit anschliessend die ersten Tests durchgeführt werden können. Als Pilotgemeinden haben sich Dierikon (GemoWin), Escholzmatt (GeSoft) und Horw (NEST) zur Verfügung gestellt. Die Einführung in diesen Gemeinden ist wie folgt geplant:

Horw	Februar 2011
Escholzmatt	April 2011
Dierikon	Juni 2011

Abhängig vom Ausgang der Pilotinstallationen werden ab Juni 2011 weitere Gemeindedaten migriert. Wir erwarten, dass im Verlauf des 2011 rund 25 Gemeinden auf die zentrale LuTax-Plattform übernommen werden können. Die restlichen Gemeinden werden ab 2012 migriert. Wir werden die Gemeinden noch im Juli über die Migrationsplanung 2011 informieren.

Einige Impressionen aus der Sitzung des Lenkungsausschusses

